
番号 工 事 名 工 期 工 事 概 要 工事・等級区分 入札予定時期

1 角山実験場 実験棟改修工事 約8ヵ月 実験棟改修、実験棟設備、実験場内電気設備等 建築Ｂ 第２四半期

2 苫小牧寒地試験道路盛土造成工事 約4ヶ月
苫小牧寒地試験道路周回路内側において、試験用の盛土舗
装を造成 (路床盛土約200 m3、下層路盤 約200 m2）

舗装ＡＢ 第２四半期

注）
ここに掲載する内容は、令和７年７月１日現在の予定であるため、実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された案件が発注さ

れない場合、若しくはここに掲載されない案件が発注される場合があります。

令和7年7月1日

令和７年度 工事発注見込み（第２四半期以降分）

１． 一般競争入札（価格競争） 寒地土木研究所


